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ASIA

Täytäntöönpanokiellon määrääminen, valituslupahakemus ja valitus Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksestä 21.3.2023 nro 310/2023. (Sierilän voimalaitoksen päätöksen
nro 32/11/2 rakentamisaikaa koskevan lupamääräyksen 1 d) muuttaminen, Rovaniemi,
hakijana Kemijoki Oy).

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN



Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21.3.2023 nro 310/2023, Sierilän voimalaitoksen päätöksen
nro 32/11/2 rakentamisaikaa koskevan lupamääräyksen 1 d) muuttaminen, Rovaniemi,
hakijana Kemijoki Oy.

PÄÄTÖS, JOTA VALITUKSENALAINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN
PÄÄTÖS KOSKI

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue 15.3.2022, 33/2022.

VAATIMUKSET

1. Vaadimme kiireellisenä, että korkein hallinto-oikeus ensisijaisesti kumoaa Vaasan
hallinto-oikeuden täytäntöntöönpanomääräyksen tai toissijaisesti antaa vesilain 15
luvun 7 §:n 3 momentin mukaisen määräyksen siitä, että Vaasan hallinto-oikeuden
täytäntöönpanoa koskeva määräys lakkaa olemasta voimassa.

2. Korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan.
3. Ensisijaisesti Vaasan hallinto-oikeuden 21.3.2023 antama päätös 310/2023 hylätä

valitus vesivoiman hyväksikäyttöä koskevassa vesitalousasiassa kumotaan ja
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Ympäristölupavastuualue 15.3.2022, 33/2022
päätös kumotaan lainvastaisina. Näin PSAVIn luvanhaltijalle 31.5.2011 myöntämä
luvan nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04. 09/2010 lupamääräys 1 d pysytetään, eikä
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nyt myöntämää jatkoaikaa myönnetä. Samalla
oikeuden tulee todeta lupa kokonaisuudessaan rauenneeksi lupamääräyksen
mukaisesti.

4. Asia käsitellään uuden vesilain (587/2011) mukaisesti, kun Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto on käsitellyt asian vanhan vesilain mukaisesti.

5. Toissijaisesti asia palautetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle uudelleen
käsiteltäväksi lupaehtojen tarkistamiseksi siten, että Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston luvanhaltijalle 31.5.2011 myöntämän luvan nro 32/11/2 Dnro
PSAVI/22/04. 09/2010 lupamääräyksiä muutetaan niin, että niissä huomioidaan
Pohjois-Suomen ELYkeskuksen kalatalousvelvoitteiden muuttamishakemuksen
PSAVI/932/2017 aiheuttamat muutokset ja muut tarpeelliset muutokset.

6. Lapin ELY-keskuksen päätös hylätä ympäristövaikutusten arvioinnin (yva)
päivitysesityksemme 30.3.2021 Dnro LAPELY/4866/2021 kumotaan. Asia tulee
palauttaa Lapin ELY-keskukseen uudelleen käsiteltäväksi. Vaadimme, että hankkeen
vanhentunut ja puutteellinen ympäristövaikutusten arviointi päivitetään ajantasaiseksi
lain ympäristövaikutusten arvioinnista (252/2017) mukaisesti ennen
vesitalouslupa-asian ratkaisemista. Muussa tapauksessa vesitalouslupa on hylättävä
YVAL 34.2 §:ssa tarkoitetulla tavalla olennaisilta osiltaan puutteellisena.

Varaamme oikeuden täydentää valitusta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 41
§:n mukaisesti.

ASIAN TAUSTA



Asiassa on kyse Sierilän voimalaitoksen lainvoimaisen päätöksen nro 32/11/2
rakentamisaikaa koskevan lupamääräyksen 1 d) ensimmäisen kappaleen muuttamisesta
(rakentamisen aloittamista koskevan määräajan pidentämisestä).

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue on päätöksellään 15.3.2022,
33/2022 muuttanut 31.5.2011 antamansa päätöksen nro 32/11/2 rakentamisaikaa koskevan
lupamääräyksen 1 d) ensimmäisen kappaleen kuulumaan seuraavasti:

Rakennustyöhön on ryhdyttävä viimeistään 22.5.2024 mennessä uhalla, että lupa on muutoin
katsottava rauenneeksi.

Muutoksenhakijat ovat hakeneet muutosta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen
Vaasan hallinto-oikeudesta, joka on nyt 21.3.2023 antamallaan päätöksellä nro 310/2023 (liite
1) hylännyt valitukset sekä antanut vesilain 15 luvun 7 §:n mukaisen
täytäntöönpanomääräyksen töiden aloittamisesta.

VALITUKSEN PERUSTELUT

1. Täytäntöönpanomääräyksen kumoaminen tai voimassaolon päättäminen

Vaadimme kiireellisenä, että korkein hallinto-oikeus ensisijaisesti kumoaa Vaasan
hallinto-oikeuden täytäntöntöönpanomääräyksen tai toissijaisesti antaa vesilain 15 luvun 7
§:n 3 momentin mukaisen määräyksen siitä, että Vaasan hallinto-oikeuden täytäntöönpanoa
koskeva määräys lakkaa olemasta voimassa.

Katsomme, että täytäntöönpanomääräyksen antamiselle ei perusteita asiassa, joten
täytäntöönpanoa koskeva Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen määräys tulisi kumota
lainvastaisena. Joka tapauksessa täytäntöönpanoon ei tule asiassa ryhtyä, joten vaadimme
toissijaisesti että korkein hallinto-oikeus antaa määräyksen siitä, että täytäntöönpanoa
koskeva määräys lakkaa olemasta voimassa.

Vesilain (587/2011) 15 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan hanketta ei saa aloittaa ennen kuin
siihen oikeuttava päätös on saanut lainvoiman. Valitus korvauksesta ei estä hankkeen
aloittamista. Tämän lain nojalla annettuun päätökseen ei sovelleta oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain 122 §:n 3 momentin säännöksiä lainvoimaa vailla olevan
päätöksen täytäntöönpanosta. (5.7.2019/822)

Vesilain 15 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan Vaasan hallinto-oikeus voi hakijan pyynnöstä
määrätä, että hanke voidaan valituksesta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Päätös
voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön kokonaan tai osaksi tai tiettynä ajankohtana. Määräys



voidaan antaa, jos toiminnan aloittamiselle esitetään perusteltu syy, täytäntöönpano ei tee
muutoksenhakua hyödyttömäksi ja hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden
edunmenetysten ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai
lupamääräysten muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuus asetetaan aluehallintovirastolle. Vaatimus
vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää.

Vesilain 15 luvun 7 §:n 3 momentin mukaan Korkein hallinto-oikeus voi määrätä, että
täytäntöönpanoa koskeva määräys lakkaa olemasta voimassa.

Hallituksen esityksen (HE 277/2009 vp, s. 178) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan;
“Pykälässä säädettäisiin päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta.
Pääsääntöisesti päätöksen täytäntöönpano ei ole mahdollista ennen kuin päätös on
lainvoimainen. Päätöksen täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta ei tule
sekoittaa töiden ennenaikaiseen aloittamiseen, josta säädettäisiin valmistelulupaa
koskevassa 3 luvun 16 §:ssä.

Hallintolainkäyttölain 31 §:n 2 momentin säännökset päätöksen
täytäntöönpanokelpoisuudesta muutoksenhausta huolimatta eivät sovellu vesiasioihin,
minkä vuoksi säännösten soveltamisalaa tulisi tältä osin rajata. Rajaus koskisi paitsi
lupaa tai oikeutta, myös hallintopakkoa ja tarkkailusuunnitelmia koskevia päätöksiä.
Hallintolainkäyttölain säännösten soveltamisalan rajoittamisesta johtuen vesilakiin
olisi sisällytettävä lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevat
erityissäännökset. Sääntely vastaisi asiallisesti ottaen vesilain nykyistä 17 luvun 12
§:ää.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Vaasan hallinto-oikeuden mahdollisuudesta
määrätä päätös pantavaksi täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen
täytäntöönpano voitaisiin rajata osaan päätöstä tai päätös voitaisiin määrätä
pantavaksi täytäntöön tiettynä ajankohtana. Täytäntöönpanoa koskevan pyynnön
Vaasan hallinto-oikeudelle voisi esittää ainoastaan hankkeesta vastaava, koska muilla
tahoilla ei voida katsoa olevan oikeudellista intressiä vaatia lupa-asiaa tai oikeutta
koskevan päätöksen panemista täytäntöön.

Määräyksen antamisen edellytyksenä on laissa säädettyjen vaatimusten täyttyminen.
Hakijan tulee voida esittää toiminnan aloittamiselle perusteltu syy. Tällainen voisi olla
esimerkiksi hankkeen välttämättömyys toisen hankkeen toteuttamisen tai
lupapäätöksen määräysten edellyttämä aikataulu, mutta ei yksinomaan hakijan kiire.
Täytäntöönpano salliminen ei saa johtaa siihen, että muutoksenhaku kävisi
hyödyttömäksi. Tästä johtuen päätöksen täytäntöönpanoa ei tule sallia sellaisille
lupaan sisältyville toimille, joista voi aiheutua ympäristöoloissa tapahtuva
peruuttamaton seuraus. Tällainen seuraus voisi olla esimerkiksi harvinaisen
luonnonesiintymän tuhoutuminen tai laajat ja haitalliset vaikutukset vesiluonnossa.”



Vaasan hallinto-oikeus on antanut vesilain 15 luvun 7 §:n 2 momentin mukaisen määräyksen
hankkeen aloittamisesta. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan;

“Luvan hakija on pyytänyt hallinto-oikeutta antamaan vesilain 15 luvun 7 §:n
mukaisen määräyksen rajoitetusta täytäntöönpanosta niin, että voimalaitoksen
rakentaminen saadaan aloittaa maa-aineksen kaivuulla koneaseman rakentamisen
vaatimalta alueelta, massojen sijoittamisella läjitysalueelle sekä työalueiden
raivaamisella.

Muutoksenhaun kohteena on rakennustyöhön ryhtymistä tarkoittavan määräajan
pidentämistä koskeva päätös. Muilta osin asia on ratkaistu aiemmissa päätöksissä.
Hallinto-oikeus on edellä katsonut, että luvan hakijasta pääosin riippumattomista
syistä töiden aloittamiselle ei ole ollut edellytyksiä aiemmassa päätöksessä
aloittamiselle varatun ajan kuluessa. Määräajan jatkamista koskevan päätöksen ollessa
lainvoimaisesti ratkaisematta hanketta ei voitaisi miltään osin aloittaa. Kun otetaan
huomioon muutoksenhaussa kulunut ja kuluva aika, lupapäätöksen määräysten
edellyttämä aikataulu, hankkeen laatu ja osittaisen täytäntöönpanon vaikutukset
hallinto-oikeus katsoo, että luvan hakijalle voidaan antaa rajattu
täytäntöönpanomääräys ratkaisussa esitetyllä tavalla.

Hallinto-oikeuden täytäntöönpanoratkaisussa oikeutetaan aloittamaan työt
lupapäätöstä noudattaen, jolloin aloittamisen edellytyksenä olevat vesitalousluvan
lupamääräykset on otettava huomioon. Tällaisia määräyksiä ovat päätöksessä 1 d, 1 h,
8 a, 8 b, 9 c, 10 a, 10 c ja 10 i, joita on kuvattu asiassa saadussa selvityksessä.
Hallinto-oikeuden antama määräys ei oikeuta aloittamaan sellaisia
vesitaloushankkeen edellyttämiä, edellä mainituissa lupamääräyksissä yksilöityjä töitä
tai toimenpiteitä, joiden edellytyksiä ei ole ratkaistu lainvoimaisesti mm.
luonnonsuojelulain, maa-aineslain tai maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä
tavalla. Rajattu täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi eikä muuta
olosuhteita peruuttamattomasti siten, että vallinneita olosuhteita ei voitaisi saattaa
ennalleen.

Luvan hakija on esittänyt asettavaksi 1 000 000 euron suuruisen vakuuden niiden
edunmenetysten ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai
lupamääräysten muuttaminen voi aiheuttaa. Ehdotettua vakuutta on pidettävä
riittävänä.”

Katsomme että vesilain 15 luvun 7 § ei voida lähtökohtaisesti soveltaa nyt kysymyksessä
olevan lupaehdon muuttamista koskevan asian yhteydessä, sillä kyse ei ole koko luvan
käsittelystä. Vaasan hallinto-oikeus on antanut täytäntöönpanomääräyksen tarkastelematta
kuitenkaan muita lupaehtoja soveltaessaan vanhaa vesilakia (264/1961). Siten lupaehdoilla ei
ole voitu varmistaa sitä, ettei täytäntöönpanolla aiheuteta hallituksen esityksessä mainittuja
seurauksia luonnonoloissa tai vesistössä. Kyseistä lainkohtaa koskevissa hallituksen esityksen



yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan: ”Täytäntöönpano salliminen ei saa johtaa siihen,
että muutoksenhaku kävisi hyödyttömäksi. Tästä johtuen päätöksen täytäntöönpanoa ei tule
sallia sellaisille lupaan sisältyville toimille, joista voi aiheutua ympäristöoloissa tapahtuva
peruuttamaton seuraus. Tällainen seuraus voisi olla esimerkiksi harvinaisen
luonnonesiintymän tuhoutuminen tai laajat ja haitalliset vaikutukset vesiluonnossa.”

Vaasan hallinto-oikeus on päätynyt vain viittaamaan alkuperäisen luvan lupaehtoihin, mutta
ei ole ottanut kantaa ELY-keskuksen lausuntoon siltä osin kuin siinä on lausuttu varsinaisten
lupaehtojen ja täytäntöönpanohakemuksen ristiriidoista.

Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoo, että täytäntöönpanomääräyksen antaminen olisi
mahdollista rakentamisen aloittamista koskevan määräajan pidentämisasian yhteydessä,
vaadimme, että korkein hallinto-oikeus kumoaa päätöksen tai antaa vesilain 15 luvun 7 §:n 3
momentin nojalla täytäntöönpanokieltomääräyksen, jolla kielletään päätöksen täytäntöönpano
siihen saakka, kunnes päätös on lainvoimaisesti ratkaistu, sillä muutoin valitus käy
täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi. Katsomme, että päätöksen täytäntöönpanosta voi
aiheutua ympäristöoloissa tapahtuva hallituksen esityksessä mainittu peruuttamaton seuraus,
harvinaisen luonnonesiintymän tuhoutuminen tai laajat ja haitalliset vaikutukset
vesiluonnossa. Täytäntöönpanomääräyksen antamiselle ei ole myöskään perusteita siitä
syystä, että vesitalousluvan haltijana Kemijoki Oy on voinut itse vaikuttaa hankkeen
aikatauluun ja viivästyminen on siten johtunut pääosin hakijasta itsestään eikä kiire nyt
hankkeen tässä vaiheessa voine olla peruste täytäntöönpanomääräyksen antamiselle. Lapin
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antamassaan lausunnossa todennut,
että kaikille luonnonsuojelulain mukaan suojelluille esiintymille (niiden tuhoutumiselle)
alueella ei ole haettu poikkeamislupaa. Myös osa luontoselvityksistä on Kemijoki Oy:llä
edelleeen kesken. Nyt asetettu täytäntöönpanoon ryhtymisen määräys heikentää luonnontilan
säilymistä alueella, vaarantaa luonnonsuojelulain erityistä suojaa nauttivien lajien
esiintymisalueiden säilymisen, heikentää vesistön ja sen ranta-alueiden tilaa ja siten aiheuttaa
vähintään välillisesti vaaran laajoista ja haitallisista vaikutuksista myös vesiluonnossa.

Lapin ELY-keskus on lausunut Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavasti;

“ Vesitalousluvan lupamääräyksen 8 a mukaan luvan saajan on vähennettävä
vaikutusalueen rantaekosysteemeille aiheutuvia haittoja. Jokivarrelle luontaisen
niittylajiston säilymistä tulee edesauttaa siirtämällä padotuksen alle jäävää
maa-ainesta, kasvustoja ja siemeniä uusille sopiville kasvupaikoille. Luvan saajan on
ennen töiden aloittamista toimitettava Lapin ELY-keskukselle hyväksyttäväksi
yksityiskohtainen perinnemaisemien säilyttämisen toimenpidesuunnitelma sekä
suunnitelma hankkeen vaikutusalueella olevien luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkityksellisten elinympäristöjen hävittämisestä ja uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien
kantojen taantumisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Suunnitelmissa on
esitettävä toimenpide-ehdotukset aikatauluineen, niiden kustannukset sekä
toimenpiteiden avulla saatava hyöty.



Luvan saajan on ennen töiden aloittamista merkittävä selkeästi maastoon
kasvistollisesti merkittävät kohteet ja valtakunnallisesti uhanalaisten lajien esiintymät.
Laaksoarhon säilyvät populaatiot on suojattava rakennustöiden aikana.

Lupamääräyksen 8 b mukaan luvan saajalla oltava ennen rakennustöiden aloittamista
luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen lainvoimainen poikkeuslupa veden tai
rakenteiden alle jäävien laaksoarhopopulaatioiden hävittämiselle tai
poikkeuslupaviranomaisen päätös siitä, ettei poikkeuslupaa tarvita.

Täytäntöönpanohakemuksen kohteena olevalta suunnitellulta läjitysalueelta ja
alakanavan alueelta on tehty vuosina 2020–2022 havaintoja luonnonsuojelulailla
rauhoitetun ja luontodirektiivin liitteen IV(b) mukaisen yhteisön tärkeänä pitämän ja
tiukkaa suojelua vaativan laaksoarhon esiintymistä. Laaksoarhoa koskee
luonnonsuojelulain 42 §:n mukainen hävittämiskielto. Suunnitellun koneaseman
välittömästä läheisyydestä on myös uhanalaisen, vaarantuneen suikeanoidanlukon
havaintoja. Hakemusalueen lähiympäristössä on huomionarvoista niittylajistoa, mm.
silmällä pidettävien pohjannoidanlukon, ahonoidanlukon ja ketonoidanlukon
esiintymiä. Laaksoarhon ja niittylajien sijainnista on toimitettu kartta.
Lajiesiintymiä koskevat tiedot ovat myös yhtiön tiedossa.

ELY-keskuksessa ei ole vireillä hakemusalueella sijaitsevia laaksoarhon esiintymiä
koskevaa luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeuslupahakemusta.
ELY-keskukselle ei ole myöskään toistaiseksi toimitettu lupamääräyksen 8 a mukaisia
suunnitelmia luonnon monimuotoisuuden sekä uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien
säilyttämiseksi. Suunnitelmat koskevat myös täytäntöönpanohakemusalueella
esiintyvää uhanalaista ja huomionarvoista niittylajistoa.”

Kun otetaan huomioon Lapin ELY-keskuksen lausunnossa esitetty katsaus Sierilän
vesitalousluvan lupamääräysten 8 a ja 8 b toteutustilanteesta ja alueen luonnonsuojelullisista
arvoista saaduista uusista tiedoista, katsomme, että Vaasan hallinto-oikeus ei ole
täytäntöönpanomääräystä antaessaan ottanut huomioon luonnonsuojelulain yleisen edun
valvontaviranomaisena toimivan Lapin ELY-keskuksen asiasta antamaa perusteltua
lausuntoa. Kun kyse on monilta osin erityisen arvokkaista ja suojelusäännöksin turvattujen
luonnonarvojen säilymisen varmistamisesta, tulee asiaa tarkastella myös varovaisuusperiaate
huomioon ottaen. Lapin ELY-keskuksen lausunnossa esitetyn perusteella jää huomattava
epävarmuus siitä, ettei rakennustöiden aloittamisella vaarannetta luonnonsuojelulailla
suojeltujen ja rauhoitettujen lajien esiintymiä.

Viittaamme täytäntöönpanon kieltämisen osalta lisäksi Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen
3.3.2015 n:o 15/0041/2, jolla muutettiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämässä
vesitalousluvassa 31.5.2011 n:o 32/11/2 luonnon monimuotoisuuden sekä uhanalaisten kasvi-
ja eläinlajien säilyttämiseksi annettua määräystä 8 b. Muutetun määräyksen mukaan luvan
saajalla on oltava ennen rakennustöiden aloittamista luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen



lainvoimainen poikkeuslupa veden tai rakenteiden alle jäävien laaksoarhopopulaatioiden
hävittämiselle tai poikkeuslupaviranomaisen päätös siitä, ettei poikkeuslupaa tarvita. Korkein
hallinto-oikeus on 22.5.2017 (KHO:2017:87) pysyttänyt hallinto-oikeuden muutoksen ja
lausunut että lupamääräyksen 8 b mukaan luvansaaja ei voi ryhtyä hankkeen toteuttamiseen
ennen kuin luvan saajalle on myönnetty määräyksessä tarkoitetut lainvoimaiset poikkeusluvat
tai päätökset siitä, ettei poikkeuslupaa tarvita.

Ottaen huomioon ELY-keskuksen lausunto asiassa sekä edellä mainittu Vaasan
hallinto-oikeuden päätös lupamääräyksen 8 b täsmentämisestä ja sen vahvistava korkeimman
hallinto-oikeuden päätös, katsomme ettei edellytyksiä aloittaa rakennustyöt alueella ole
vesilain 15 luvun 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Lisäksi vesitalousluvan hakijan ja hankkeeseen ryhtyvän tulee selvilläolovelvoitteen nojalla
olla tietoinen alueella olevista luontoarvoista toiminta-alueella myös sen osalta, mitä on
saatettu niin Lapin ELY-keskuksen kuin myös hakemuksen tekijän tietoon. Näitä luontoarvoja
ovat ELY-keskuksen lausunnossakin esitetty laaksoarho sekä jokihelmisimpukka eli raakku,
joiden häviämistä ja heikentämistä voitanee pitää todennäköisenä rakentamistöiden
aloittamisen myötä.

Katsomme, että täytäntöönpanon kumoamista tai voimassaolon päättämistä puoltaa myös
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 3.3.2015 (15/0041/2) perustelut Sierilän voimalaitoksen
vesitalousluvan töidenaloittamislupaa (vanhan vesilaki 2 luku 26 §:n 1 mom.) koskevan
hakemuksen hylkäämisestä, minkä korkein hallinto-oikeus on päätöksessään KHO 2017:87
pysyttänyt lainvoimaiseksi.

Perusteluina töidenaloitusluvan (nykyisessä vesilaissa valmistelulupa) hylkäämiselle Vaasan
hallinto-oikeus lausuu:

"Luvan saaja on aluehallintovirastossa pyytänyt töidenaloittamislupaa ylä- ja
alakanavan kaivu- ja louhintatöihin sekä massojen sijoittamiseen, maapatojen ja
työpadon 1 rakentamiseen, tulva-aukon kaivu- ja louhintatöihin sekä tulva-aukon ja
koneaseman perustusten rakentamiseen ja edellä sanottujen työalueiden raivaamiseen.

Aluehallintovirasto on katsonut, että edellä sanottujen töiden aloittamisen
lykkääntymisestä voi aiheutua luvan saajalle huomattavaa vahinkoa, mutta oloja näiltä
osin ei voida palauttaa vesilain 2 luvun 26§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla
entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan.

Luvan saaja on hallinto-oikeudessa ensisijaisesti uudistanut
töidenaloittamislupahakemuksen ja toissijaisesti pyytänyt töidenaloittamislupaa
koneaseman keskuskaivannon kaivu- ja louhintatöihin ja koneaseman betonointitöihin
sekä työmaatukikohdan perustamiseen piirustuksessa R1-SRI-10001 esitetylle
alueelle ja edelleen kaivumassojen sijoittamiseen Sieriniemen läjitysalueelle
tarvittavine puuston raivauksineen. Kaivumassat ovat yhteensä 400 000 m³ ja
louhintamassat 70 000 m³.



Hallinto-oikeus katsoo kuten aluehallintovirastokin, että töiden kiireellistä aloittamista
on pidettävä tärkeänä pitkäaikaiseen, hakemuksen perustana olevaan
rakentamissuunnitelmaan sisältyvän työn aloittamiseksi tai valmistamiseksi. Sen
sijaan töiden aloittaminen suppeammassakin laajuudessa 163 (174) olisi vastoin
vesilain 2 luvun 26 §:n 2 momentin vaatimusta voida palauttaa olot olennaisilta osin
entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan.

Luvan saajalla ei ole kaikilta osin hallussaan alueita, joilla se voisi aloittaa
toissijaisessa töidenaloittamislupahakemuksessakaan mainittuja töitä. Tarvittavien
maa-alueiden omistajilla on omat tarpeensa maankäytölle siinä tapauksessa, että
lupapäätös muutoksenhakutuomioistuimessa kumotaan. Koneaseman perustusten
rakentaminen, Sieriniemen läjitysalueiden raivaus ja

läjitys sinne muuttaisi merkittävästi työalueiden läheisyydessä asuvien
asuinympäristöä ja sen viihtyisyyttä. Hallinto-oikeus katsoo, että olot eivät ole
palautettavissa entiselleen sillä tavalla ja tarkkuudella, jota kyseinen ympäristö
edellyttää. Sen lisäksi koko hankkeen toteuttamiseen ei riitä yksinomaan
vesitalouslupa, vaan hankkeen toteuttamisedellytyksiä arvioidaan myöskin
luonnonsuojelulain perusteella. Tästä syystä hanketta ei ole tarkoituksenmukaista
aloittaa ennen kuin rakentamisen edellyttämät vesilain ja luonnonsuojelulain
edellyttämät lupapäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Hallinto-oikeus hylkää luvan
saajan vaatimuksen kaikilta osin töidenaloittamisluvan myöntämisestä.”

Täytäntöönpanomääräyksen antamisessa osana hanketta ei ole myöskään otettu vesilain
edellyttämällä tavalla huomioon vesistön tilaa, tilan heikentämiskieltoa ja hyvän tilan
saavuttamisen estymistä. Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille
2022–2027 osoittaa Keski-Kemijoen vesimuodostuman luokittelun muuttuneen suhteessa
parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan vuodesta 2015, jolloin se oli ”hyvä”. Vuoden 2019
luokittelussa se määriteltiin tilaan ”tyydyttävä”. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään
30.3.2023 taltio 993/2023 hylännyt vesivoimayhtiöiden Kemijoen vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelmaa koskevat valitukset ja siten Keski-Kemijoen ekologinen tila on
KHO:n päätöksestä ilmenevin perusteluin määritelty ”tyydyttäväksi”.

Olemme esittäneet valitusperusteina asiassa Vaasan hallinto-oikeudelle, että lupaehdon
muuttamiseen tulisi soveltaa voimassa olevaa vesilakia (587/2011), jolloin lain 3 luvun 8 §:n
3 momentin perusteella ”(määräajan) pidentämistä koskevassa päätöksessä voidaan tarkistaa
tai täydentää luvan määräyksiä”.

Täytäntöönpanomääräystä koskevassa harkinnassa tulee lisäksi ottaa huomioon, mitä
jäljempänä on lausuttu valituslupahakemuksen ja valituksen yhteydessä. Asiaa tulee
näkemyksemme mukaan harkita kokonaisarviona.

2. Valituslupahakemuksen perustelut



Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111§:n 1 momentin mukaan valituslupa on
myönnettävä, jos:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön
yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Pyydämme valitusluvan myöntämistä asiassa, sillä katsomme, että asiassa on lain
soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden
vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Valitusluvan
ennakkopäätösperusteen osalta viittaamme edellä lausuttuun täytäntöönpanomääräyksen
lainvastaisuudesta sekä lausumme lisäksi rakentamisen aloittamisen määräajan pidentämiseen
sovellettavan lainvalinnan sekä olosuhteiden olennaisen muuttumisen osalta seuraavaa.

Rakentamisen aloittamisen määräajan pidentämiseen sovellettava lainvalinta

Korkein hallinto-oikeus ei ole antanut aiemmin tulkintalinjaratkaisua siitä, kuinka vesilain
(587/2011) siirtymäsäännöksiä tulisi tulkita vastaavassa rakentamisen aloittamisen määräajan
pidentämistä koskevassa tilanteessa. Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa on viitattu
hallituksen esitykseen sekä oikeuskirjallisuuteen, joiden osalta jää kuitenkin epävarmuus ja
selkeä tulkinnanvaraisuus siitä, tulisiko asiassa (rakentamisen aloittamista koskevan
määräajan pidentäminen) soveltaa vanhaa vesilakia (264/1961) vai voimassa olevaa vesilakia
(587/2011), kun otetaan huomioon Sierilän voimalaitosta koskevan vesitalousluvan
lainvoimaistumisen ajankohta suhteessa vesilainsäädännön muuttumiseen. Vaasan
hallinto-oikeus on soveltanut vesilain (587/2011) 19 luvun 4 §:n 2 momentin
siirtymäsäännöstä, jonka mukaan ”tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta tässä laissa
tarkoitettua hanketta tai toimenpidettä koskevaa lupaa on noudatettava. Hankkeen ja
toimenpiteen toteuttamiseen sekä luvan tarkistamiseen sovelletaan, mitä luvassa määrätään,
sekä ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä, jollei tässä
luvussa muuta säädetä”.

Katsomme, ettei säännöksen sanamuodon tai edes sen tarkoituksen mukainen tulkinta
suoraan mahdollista nyt kyseessä olevan rakentamisen aloittamista koskevan lisäajan
käsittelyä kyseessä olevan säännöksen nojalla vanhan vesilain (264/1961) mukaisesti.

Sierilän voimalaitoshankkeen täytäntöönpanoa ei ole miltään osin aloitettu. Aloituksen
lykkäämisessä ei ole kyse myöskään aloitetun hankkeen luvan tarkistamisesta, joka mainitaan
19 luvun 4 §:n 2 momentissa perusteeksi aikaisemmin voimassa olleiden säännösten
noudattamiseen.



Rakentamisajan aloituksen jatkamishakemuksen käsittelyssä on kysymys prosessuaalisista
menettelyistä ja niihin on sovellettava voimassa olevia vesilain (587/2011)
menettelysäännöksiä.Tämä tulkintaepäselvyys menettelysäännösten noudattamisessa on
perusteltua saattaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Lainvalintaa koskevan kysymyksen osalta kyseeseen voi tulla myös hallintoprosessilain 111.1
§:n 2 kohta, jonka mukaan asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi
on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi. Asiassa on sekä
Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa että Vaasan hallinto-oikeudessa sovellettu vanhaa
vesilakia, vaikka katsomme, että asiassa olisi tullut soveltaa uutta vesilakia. Uuden vesilain
soveltamista puoltaa valituksessa esitetty tulkinta sekä vesienhoidon tavoitteiden ja
vesipuitedirektiivin vaatimusten mukainen tulkinta, siitä että vanhoja vesivoimalupia tulee
voida ajantasaistaa ja tarkastella lupaehtojen ajantasaisuutta asian uudelleen käsittelyssä.
Tässä tapauksessa Sierilän vesivoimalaitoshankkeen aloittaminen on viivästynyt
huomattavasti, jonka vuoksi ympäristövaikutusten arvioinnit sekä luontoselvitykset tulisi
saattaa ajantasaiseksi sekä arvioida vaikutukset nykytilassa.

Lainvalintaa koskevien perustelujen osalta viittaamme myös jäljempänä valituksessa
lausuttuun siitä, että asiassa tulisi soveltaa voimassa olevan vesilain (587/2011) säännöstä
lisäajan myöntämisestä.

Olosuhteiden muuttuminen

Katsomme, että valitusluvan myöntämisen edellytykset ennakkopäätösperusteella täyttyvät
myös rakentamisen aloittamisen määräajan pidentämistä koskevan ratkaisun osalta, sillä
asiassa ei ole otettu huomioon riittävässä määrin olosuhteiden muuttumista
ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisen ja Sierilän vesivoimalaitoksen lupapäätöksen
antamisen jälkeen. Olosuhteiden muuttuminen tulisi ottaa huomioon riippumatta siitä
käsiteltäisiinko hakemus määräajan pidentämisestä vanhan vai uuden vesilain mukaisesti.
Määräajan myöntämiselle ei ole myöskään vesilain tarkoittamaan erityistä syystä, sillä
vesitalousluvan haltija on pääasiassa voinut itse vaikuttaa hankkeen rakentamisen
aloittamiseen eikä kiirettä voida pitää riittävänä perusteluna määräajan jatkamiselle uuden
määräajan osalta.

Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoisi määräajan pidentämistä koskevan asian käsiteltävän
vanhan vesilain mukaisesti kiinnitämme huomiota siihen, etteivät edellytykset määräajan
pidentämiselle täyty. Vanhan vesilain (264/1961) 2 luvun 12 §:n 2 momentin (1391/2009)
mukaan päätöksessä tarkoitettuun rakennustyöhön on ryhdyttävä aluehallintoviraston
määräämässä, enintään neljän vuoden ajassa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla,
että lupa on muutoin katsottava rauenneeksi. Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä ennen
määräajan päättymistä tehdystä hakemuksesta pidentää määräaikaa enintään kolmella
vuodella.



Hallituksen esityksessä vesilain muuttamiseksi (HE 17/1994 vp) todetaan säännöksen osalta,
että töihin olisi 2 momentin mukaan ryhdyttävä vesioikeuden määräämässä ajassa, joka saisi
olla enintään neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Määräajan asettaminen on
tärkeää paitsi edunmenettäjien aseman selkeyttämiseksi (epävarmuus hankkeen
toteuttamisesta) myös yleisten etujen kannalta. Olosuhteet ovat paikalla saattaneet muuttua
luvan myöntämisestä siten, että vuosikausia luvan myöntämisen jälkeen aloitettava hanke ei
enää olisi sallittavissakaan.

Vaikka rakentamisen aloittamista koskevan määräajan pidentämistä koskeva asia
käsiteltäisiin vanhan vesilain (264/1961) säännösten mukaisesti katsomme, että määräajan
jatkamisen edellytykset eivät täyty sillä olosuhteiden muuttumisen vuoksi luvan
myöntämiselle ei olisi enää edellytyksiä ottaen huomioon uudet tiedot alueen luonnosta ja
lisääntyneistä suojeltavista kohteista sekä vesistön tilan muuttuminen hyvästä tyydyttäväksi
(KHO 30.3.2023 taltio 993/2023). Jatkoajan myöntäminen rakentamisen aloittamiselle on
myös vastoin vesipuitedirektiivin asettamia vaatimuksia, jotka on otettu huomioon nyt
voimassa olevassa Kemijoen vesienhoitosuunnitelmassa Keski-Kemijoen ekologisen tilan
määrittelyssä luokkaan tyydyttävä.

Edellisestä seuraa vesilain tarkoittama olennainen olosuhteiden muutos, sillä
aluehallintoviraston myöntämän ja korkeimman hallinto-oikeuden pysyttämän
vesitalousluvan jälkeen tapahtunutta tilaluokituksen muutosta ei ole voitu huomioida
vesitalouslupaprosessissa myöhemminkään lain edellyttämällä. Tässä tapauksessa vesilain
mukaisen lupapäätöksen ja vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun
keskinäissuhteen lainmukainen toteutuminen oli edellyttänyt, että lupaviranomainen ja
myöhemmin mahdollisesti tuomioistuin olisi arvioinut, mikä vaikutus Sierilän
vesivoimalaitoksella on Keski-Kemijoen nyt saavutettuun tyydyttävään tilaluokkaan.
Vesienhoitosuunnitelman merkittävästä muutoksesta johtuen voisi Sierilän
vesivoimalaitoshanke toteutuessaan aiheuttaa esimerkiksi tilaluokituksen alenemiseen
tyydyttävästä välttävään nykytiedon valossa. Joka tapauksessa, arvioinnissa olisi tullut
hyödyntää vesienhoitosuunntelman vuosille 2022-2027 päivitettyjä tieteellistä tietoa ja uusia
arviointiperusteita kokonaisuudessaan, jotta voitaisiin katsoa, että vesienhoidon
huomioiminen olisi tapahtunut ja rakennustöiden aloittamisluvan muuttamisprosessissa olisi
menetelty vesilain edellyttämällä tavalla.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa lausunut: ”Lainvoimaisessa
vesitalouslupapäätöksessä on otettu huomioon hankkeen vaikutukset vesien tilaan ja
vesienhoidon tilatavoitteisiin, eikä näiden uudelleenarviointi ole tässä yhteydessä tarpeen”.

Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt virheellisen tulkinnan, kun se on perustanut päätöksensä
siihen, että hankkeen (Sierilän voimalaitoksen rakentaminen) vaikutusten uudelleenarviointi
vesienhoidon tilatavoitteisiin ei olisi rakentamisen aloituksen lykkäämisessä tarpeen.
Keski-Kemijoen vesimuodostuman ekologisen tilan määrittely on muuttunut ja sen pitää
vaikuttaa rakentamisajan aloituksen lykkäämisen lupaedellytysten harkinnassa.



Vesipuitedirektiivin vaatimuksista seuraa, että viranomainen ei voi myöntää lupaa sellaiselle
hankkeelle, jolla voi olla vesistön tilaa heikentäviä vaikutuksia. Katsomme, että
aluehallintoviraston olisi tullut siten arvioida ajankohtaiset vesistövaikutukset ottaen
huomioon ajantasainen tieto vesistön tilasta. Katsomme tämän olevan oleellinen virhe myös
Vaasan hallinto-oikeuden päätösperusteluissa, joka on syytä saattaa korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Katsomme lisäksi, että vanhan vesilain (264/1961) soveltamiseen liittyy
ennakkoratkaisuperusteen täyttävä tulkintaepäselvyys, sillä rakentamisen aloittamisen
määräajan jatkamisen osalta säännös ei suoraan ota kantaa muiden lupaehtojen tarkistamiseen
tai täydentämiseen. Koska säännös ei kiellä lupaehtojen tarkistamista, voitaisiin tulkinnassa
ottaa huomioon vanhan vesilain 2 luvun 12 §:n 1 momentissa lausuttu siitä, että rakentamisen
pidentämistä koskevassa päätöksessä voidaan tarvittaessa tarkistaa tai täydentää
lupapäätöksen määräyksiä. Hallituksen esityksessä (HE 17/1994 vp) todetaan, että pykälän 1
momenttiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomainen maininta siitä, että luvan voimassaoloaikaa
pidennettäessä vesioikeus voi tarkistaa tai täydentää aiemman päätöksen määräyksiä. Tällä
viitataan myös korvauksia koskeviin määräyksiin. Korvausta koskevien määräysten
tarkistaminen voisi olla tarpeen esimerkiksi rahanarvon alenemisen vuoksi. Lähes kymmenen
vuotta aiemmin määrätyt korvaukset eivät ehkä vastaa sitä reaalista menetystä, jonka
vahingonkärsijä hankkeen aikanaan toteutuessa kokee.

Olosuhteiden muuttumisen osalta viittaamme lisäksi valituksessa lausuttuun.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käsittely

Valitusluvan myöntämisen 1 kohdan ennakkopäätösperusteella katsomme täyttyvän myös
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan tulkinnan osalta. Esitimme
valituksessamme, että YVA-menettely on vanhentunut ja siten vaikutukset tulee arvioida
uudelleen. Vesitalousluvan uudelleen käsittely edellyttää myös YVA:n uudelleen tarkastelua.
YVA on myös olennaisilta osiltaan puutteellinen YVAL 34.2 §:ssa tarkoitetulla tavalla uusien
ympäristö- ja luontotietojen sekä ajan kulumisen vuoksi.

Viittaamme tulkintamme osalta ELY-keskukselle tehtyyn vireillepanoon (valituksen liite 4),
siinä esitettyyn Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintakäytäntöön sekä valituksessa
jäljempänä kappaleessa 6 lausuttuun. Unionin tuomioistuimen ns. Wells-tuomiossa uusien
ehtojen vahvistamisesta tehty päätös ja toiminnalle asetettuja uusia ehtoja koskevien
seikkojen hyväksymisestä tehdyn päätöksen kaltainen päätös oli direktiivin tarkoittama uusi
”lupa” (Tuomio 7.1.2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, 45–47 kohta). Katsomme, että
aluehallintoviraston rakentamisen määräajan lisäaikaa koskevassa asiassa on kyse direktiivin
tulkinnan mukaisesta uudesta luvasta, joka edellyttää YVA-menettelyn uudelleentarkastelua.
Viittaamme tulkinnan osalta jäljempänä kohdassa 6 kohdassa lausuttuun.

Vaasan hallinto-oikeus on hyväksynyt ELY-keskuksen päätöksen perustelut, joiden



mukaan kyseessä ei ole ollut voimassa olevan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain
3 §:n 1 momentin tarkoittama uusi hanke tai muutos, johon tulee soveltaa
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja siten ELY-keskuksen ratkaisua ei ole syytä
kumota ja palauttaa asiaa ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi valituksissa esitetyillä
perusteilla.

Lapin ELY-keskus ja Vaasan hallinto-oikeus ovat arvioineet YVA-menettelyn tarvetta liian
suppeasti kansallisen lainsäädännön pohjalta ottamatta riittävästi huomioon olosuhteiden
muuttumista ja unionin oikeuden vaatimuksia ympäristövaikutusten arvioimiseksi.
Katsomme, että YVA-menettelyä koskeva tulkinta on lain soveltamisen kannalta muissa
samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tärkeätä saattaa nyt
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn uudelleen tarkastelun osalta viittaamme lisäksi
valituksessa lausuttuun.

3. Ensisijainen vaatimus päätösten kumoamisesta

Valittajien ensisijainen vaatimus on, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21.3.2023 nro
310/2023 kumotaan. Kemijoki Oy:n hakemus Sierilän voimalaitoksen rakentamisen
aloittamista koskevan määräajan pidentämisestä tulee hylätä ja vesitalouslupa voimalaitoksen
rakentamisesta tulee todeta rauenneeksi.

Edellytyksiä rakentamisen aloittamisen määräajan pidentämiselle ei ole, sillä olosuhteet ovat
olennaisesti muuttuneet eikä Kemijoki Oy ole osoittanut vesilain tarkoittamia erityisiä syitä
määräajan jatkamiseen. Määräajan jatkamiselta vaaditaan erityisiä syitä riippumatta siitä,
käsitelläänkö määräajan pidentämishakemus vanhan vai uuden vesilain säännösten
mukaisesti. Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamisen aloittamisen viivästyminen on johtunut
luvanhaltijan väärin perustein ja liian myöhään hakemasta rakennusluvasta, joka on ollut
yleiskaavan vastainen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto katsoo päätöksessään, että lupaprosessien viivästyminen
on ollut hakijasta riippumatonta, eli hakija ei ole voinut niihin täysin vaikuttaa. Myös Vaasan
hallinto-oikeus on katsonut, että lupaprosessien viivästyminen erityisesti rakennusluvan
osalta on ollut luvan hakijasta riippumaton syy rakennustöiden aloittamisen viivästymiselle.

Määräajan jatkoajan perusteena vesilaissa ja hallituksen esityksessä (HE 277/2009 vp) ovat
luvanhaltijasta riippumattomat syyt. Tässä tapauksessa kuitenkin viivästys liittyy
luvanhaltijan vaikutuspiirissä oleviin seikkoihin.

Kuitenkin

Vesilaissa on säädetty, että toistaiseksi voimassa olevassa luvassa on määrättävä aika, jonka
kuluessa vesitaloushanke on toteutettava ja toteuttamiseen ryhdyttävä. Määräaika hankkeen



toteuttamiselle saa olla enintään kymmenen vuotta ja toteuttamiseen ryhtymiselle enintään
neljä vuotta.

Vesilain 3 luvun 8 §:n 2 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 277/2009 vp)
todetaan, että pykälän 2 momentissa olisi nykyisen vesilain 2 luvun 12 §:ää vastaava säännös
hankkeeseen ryhtymisen määräajasta, jonka tarkoituksena estää lupien hakeminen ennalta
varastoon.

Toteutusajan rajaamisella on perustellusti haluttu estää lupien hakeminen ”varastoon”, jolloin
pitkään vireillä olleet hankkeet voisivat toteutua jopa perusteiltaan vanhentuneiden
määräysten mukaisesti. Lain esitöissä esitetty kielto hakea lupia varastoon sisältää ajatuksen
siitä, että luvanhakijan oletetaan riittävästi varmistavan hankkeen muut
toteuttamisedellytykset ennen hakemuksen jättämistä. Erityisiksi syiksi voidaan siten
hyväksyä pääasiassa hakijasta riippumattomia seikkoja.

Luvanhaltijan väite siitä, että viivästyksen syy on pitkittyneissä rakennuslupaprosesseissa on
virheellinen. Luvanhaltijan olisi pitänyt ottaa ajoissa hanketta suunnitellessaan huomioon,
että kaavamuutokset ja rakennusluvat kestävät osallistumisen ja mahdollisten valitusten
kanssa kauan. Luvanhaltija onkin tiedostanut muiden lupien tarpeen ja todennut
rakennustöiden aloittamista koskevan lupamääräyksen muuttamista koskevassa
hakemuksessa seuraavaa;

“Voimalaitoksen vesioikeudellisten lupapäätösten lisäksi Kemijoki Oy:n
("luvanhakija") on haettava voimalaitosta varten joukko muita lupapäätöksiä,”

Vastuu ja vaikutusmahdollisuudet muiden lupapäätösten hakemisesta on pelkästään
vesitalousluvan haltijalla. Hakija ei ole myöskään näyttänyt, että muut lupapäätökset olisivat
merkittävästi viivästyneet sellaisten syiden johdosta, johon luvanhaltijalla ei oleisi
vaikutusmahdollisuuksia.

Asemakaavaprosessi on tullut vireille vasta 28.8.2020 – peräti kolme vuotta lupamääräysten
lainvoimaistumisen jälkeen. Tästä on seurannut rakentamisen aloittamisen viivästys.
Luvanhaltija ei ole huolehtinut alunperin luvan hakemisvaiheessa rakennusluvan maankäytön
suunnittelun edellytyksistä kaavoituksella. Tästä johtuen rakentamislupaa ei voitu hankkeelle
määräajan puitteissa myöntää.

Luvanhaltija on ollut tietoinen, ettei voimassa oleva yleiskaava mahdollista
vesivoimalaitoksen rakentamista. Luvanhaltijan olisi tullut havaita jo vesitalousluvan
lupahakemuksen laadintavaiheessa hankkeen edellyttämän kaavoitustarve ja tehdä aloite
kaavoituksen muuttamiseksi hankesuunnitelmien mukaiseksi sekä huolehtia suunnitelmien
kaavan mukaisuudesta hankkeen suunnittelun edetessä.
Todettakoon myös, että vesitalousluvassa olevat lupaehdot on määrätty yleisen edun vuoksi
ja lieventämään voimalaitoksen rakentamisen aiheuttamia merkittäviä haittoja ympäristölle.



Tästä syystä aluehallintoviraston olisi ollut syytä tarkastella näiden kaikkien lupaehtojen
noudattamista määrätyssä ajassa eikä tyytyä luvanhaltijan ilmoitukseen, että niitä olisi
noudatettu.

Lisäksi on ilmeistä, ettei luvanhaltija pystyisi aloittamaan edes rakennustöitä merkittävältä
osalta tai saattamaan niitä loppuun myönnetyn uuden määräajan puitteissa, kun otetaan
huomioon luvanhaltijan tämänhetkiset merkittävät luvanhaltijan toiminnasta johtuvat puutteet
muiden hankkeen kannalta tarpeellisten lupapäätösten osalta niin kuin ELY-keskus on asian
käsittelyssä lausunut.

Muiden lupamääräysten noudattamatta jättämisestä johtuva viivästys

Vesitalousluvan määräykset ovat olleet Kemijoki Oy:n tiedossa jo pitkään, vuodesta 2011,
eikä yhtiö ole niistä valittanut. Siten yhtiöllä on ollut mahdollisuus selvittää luontoarvoja ja
toimittaa poikkeuslupahakemukset jo aikaisemmin. Aluehallintovirasto kommentoi tässä
päätöksessään (s. 42) vain eri rakennuslupia, mutta ei varsinaisesti
muita lupia, joita hanke tarvitsee. Kuitenkin esimerkiksi luonnonsuojelulain lajien
poikkeamispäätökset ovat viivästyneet luvanhaltijan vastuulla olevien selvitysten
puuttellisuudesta johtuen.

Lapin ELY-keskuksen lausunnosta Vaasan hallinto-oikeudelle käy ilmi, että hankkeen
vaikutusalueelta on tehty luvan myöntämisen jälkeen uusia havaintoja suojeltavista lajeista ja
että lajiesiintymien selvitykset ovat kesken. Poikkeamispäätösten viivästyminen yksinään on
tehnyt mahdottomaksi aloittaa rakentaminen 4 vuoden määräajassa.

Vesitalousluvan antamisen jälkeen tapahtunut olosuhteiden olennainen muutos

Vanhan vesilain (264/1961) 2 luvun 12 §:n 2 momentin (1391/2009) mukaan
päätöksessä tarkoitettuun rakennustyöhön on ryhdyttävä aluehallintoviraston määräämässä,
enintään neljän vuoden ajassa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa on
muutoin katsottava rauenneeksi. Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä ennen määräajan
päättymistä tehdystä hakemuksesta pidentää määräaikaa enintään kolmella vuodella.

Hallituksen esityksessä vesilain muuttamiseksi (HE 17/1994 vp) todetaan kyseisen
säännöksen osalta seuraavasti: ”Töihin olisi 2 momentin mukaan ryhdyttävä vesioikeuden
määräämässä ajassa, joka saisi olla enintään neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi
tulemisesta. Määräajan asettaminen on tärkeää paitsi edunmenettäjien aseman
selkeyttämiseksi (epävarmuus hankkeen toteuttamisesta) myös yleisten etujen kannalta.
Olosuhteet ovat paikalla saattaneet muuttua luvan myöntämisestä siten, että vuosikausia
luvan myöntämisen jälkeen aloitettava hanke ei enää olisi sallittavissakaan.”

Vaikka asia (rakentamisen aloittamista koskevan määräajan pidentäminen) käsiteltäisiin
vanhan vesilain säännösten mukaisesti katsomme, että määräajan jatkamisen edellytykset



eivät täyty. Olosuhteiden muuttumisen vuoksi rakentamisen aloitusajan lykkäämisen
myöntämiselle ei ole enää edellytyksiä ottaen huomioon uudet tiedot alueen luonnosta ja
lisääntyneistä suojeltavista kohteista sekä vesistön tilan muuttuminen hyvästä tyydyttäväksi
(KHO 30.3.2023 taltio 993/2023). Jatkoajan myöntäminen rakentamisen aloittamiselle on
myös vastoin vesipuitedirektiivin asettamia vaatimuksia, jotka on otettu huomioon nyt
voimassa olevassa Kemijoen vesienhoitosuunnitelmassa Keski-Kemijoen ekologisen tilan
määrittelyssä luokkaan tyydyttävä.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa lausunut: ”Lainvoimaisessa
vesitalouslupapäätöksessä on otettu huomioon hankkeen vaikutukset vesien tilaan ja
vesienhoidon tilatavoitteisiin, eikä näiden uudelleenarviointi ole tässä yhteydessä tarpeen”.

Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt virheellisen tulkinnan, kun se on perustanut päätöksensä
siihen, että hankkeen (Sierilän voimalaitoksen rakentaminen) vaikutusten uudelleenarviointi
vesienhoidon tilatavoitteisiin ei olisi rakentamisen aloituksen lykkäämisessä tarpeen.
Keski-Kemijoen vesimuodostuman ekologisen tilan määrittely on muuttunut ja sen pitää
vaikuttaa rakentamisajan aloituksen lykkäämisen lupaedellytysten harkinnassa. Tämä,
valittajien käsityksen mukaan oleellinen virhe Vaasan hallinto-oikeuden päätösperusteluissa,
on syytä saattaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Vaasan hallinto-oikeus ei ole päätöksessään mitenkään ottanut huomioon, mitä vaikutuksia
Sierilän voimalaitoksen rakentamisella ja uuden täydellisen vaellusesteen muodostumisella
olisi Lapin ELY-keskuksen kalatalousyksikön vireille paneman Kemijoen vesivoimalaitosten
kalatalousvelvoitteiden muutoshakemusten käsittelyyn (vireillä Pohjois-Suomen
aluehallintovirastossa dnro PSAVI/932/2017). Valittajat pitävät myös tätä merkittävänä
virheenä ja painavana syynä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Lainsäädännössä on rakentamisen aloitusajan rajaamisella haluttu tehostaa myös
ympäristöolosuhteiden muutoksien huomioon ottamista niin, että vajailla tai vanhentuneilla
tiedoilla ei ryhdyttäisi hankkeisiin, joiden toteuttamisedellytykset ovat muuttuneet luvan
myöntämisestä kuluneena aikana.
Vaasan hallinto-oikeus lausuu päätöksensä perusteluina Sierilän voimalaitoksen rakentamisen
aloittamisen jatkamiselle muun muassa:

”Vanhan vesilain 2 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan pidentämisen
edellytyksenä olevaa erityistä syytä ei ole määritelty hallituksen esityksen 17/1994 vp
yksityiskohtaisissa perusteluissa. Oikeuskäytännössä säännöksessä tarkoitetulle erityiselle
syylle ei ole asetettu erityisen tiukkoja kriteerejä. Hallituksen esityksen perustelujen on
kuitenkin tulkittava tarkoittavan, että esimerkiksi olosuhteiden merkittävä muuttuminen luvan
myöntämisen jälkeen voi johtaa siihen, että määräaikaa rakentamistöiden aloittamiselle ei
voida jatkaa.”



Käsityksemme ja saatujen selvitysten (mm. Lapin ELY-keskuksen lausunto Vaasan
hallinto-oikeudelle luonnonsuojelulain nojalla suojeltujen lajien uusien esiintymien
löytymisestä sekä poikkeuslupien ja Kemijoki Oy:n tehtäväksi määrättyjen suunnitelmien
puuttumisesta) mukaan olosuhteet ovat Sierilän alueella olennaisesti muuttuneet siitä, mitä ne
olivat voimalaitoksen vesitalousluvan käsittelyn aikana ja hakemuksen saadessa lainvoiman
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 22.5.2017 (taltio 2367). Keskeisimpiä muutoksia
ovat alueen luonnonoloista ja -arvoista saatu selvitys ja Keski-Kemijoen vesimuodostuman
ekologisen tilan määrittelyn muuttuminen siitä, mitä se vesitalouslupaa myönnettäessä on
ollut.

Koko Sierilän alueen luonnonoloista on saatu laaja-alaista uutta tietoa. Uusissa
lajiesiintymissä ei ole kysymys rajatusta tarpeesta uusiin poikkeuslupiin vaan siitä, että ne
osoittavat Sierilän voimalan vaikutusalueen luonnonolosuhteiden kokonaisuuden
erityisyyden. Se on enemmän kuin yksittäisten lajiesiintymien summa ja on sellainen
olosuhteiden tilasta saatu merkittävä uusi tieto, joka pitää ottaa huomioon tarkasteltaessa
”olosuhteiden merkittävän muuttumisen” tunnusmerkistön täyttymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden tulkinta edellytyksistä aloitusajan jatkon myöntämiselle, kun
otetaan huomioon olosuhteissa tapahtuneet merkittävät muutokset, poikkeaa täysin valittajien
käsityksestä. Määräajan pidentäminen vanhan vesilain mukaisesti ilman lupaehtojen
tarkistamista voi johtaa myös ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin tehokkaan
toteutumisen vaarantumiseen (vastaavasti kuin KHO 2010:16).

Vesienhoitosuunnitelmien muutokset

Vesilain 11 luvun 21 §:n 3 momentin mukaan lupapäätöksestä on lisäksi käytävä ilmi, miten
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukainen vesienhoitosuunnitelma
ja merenhoitosuunnitelma sekä tulvariskien hallinnasta annetun lain mukainen tulvariskien
hallintasuunnitelma on otettu huomioon. Vesienhoitosuunnitelmat on tullut ottaa huomioon
myös vanhan lain soveltamistilanteessa.

Katsomme, että täytäntöönpanoa sekä lisäajan myöntämistä koskevassa päätöksenteossa eikä
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä ole otettu EU-oikeuden ja vesipuitedirektiivin
edellyttämällä tavalla huomioon vesienhoitoalueen tilan kehitystä ja muuttumista.
Täytäntöönpanomääräys osaltaan vaarantaa myös vesistön hyvän tilan saavuttamisen
mahdollistaen töiden aloittamisen ilman asianmukaista arviointia.

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027, joka on saanut
lainvoiman KHO:n antamalla päätöksen 30.3.2023 (taltio 993/​2023) myötä, osoittaa
Keski-Kemijoen luokittelun muuttuneen suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan
vuodesta 2015, jolloin se oli ”hyvä”. Vuoden 2019 luokittelussa se määriteltiin tilaan
”tyydyttävä”. KHO:n ratkaisu (2017:87) perustui osaltaan vuoden 2015 luokitteluun, ja tämän
jälkeen tilanne on muuttunut merkittävästi. Sierilän voimalaitoksen kohdalla tämä tarkoittaa



sitä, että kyseisen KHO:n ratkaisun osiot 4.2.5.5.3. Kemijoen vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelmien sisältö kyseessä olevalta osin ja 4.2.5.5.4. Asian arviointi Sierilän
voimalaitoshankkeen kannalta” eivät ole enää ajantasaisia. Vaasan hallinto-oikeus ei ole
huomioinut vesimuodostuman ekologisen tilan luokittelumuutosta päätöksessään
rakennustöiden aloittamisen jatkoajan myöntämiselle. Vesistön ekologisen tilan luokitus on
ollut perusteena KHO 2017:87 ratkaisussa, ja samassa ratkaisussa päätettiin soveltaa
ajantasaista ja tulevaa ajanjaksoa. Vaasan hallinto-oikeus ei ole huomioinut tätä KHO:n
käyttämän tosiasiallisen perusteen muutosta ajanjaksolla 2015-2019, todeten asiasta vain, että
”Lainvoimaisessa vesitalouslupapäätöksessä on otettu huomioon hankkeen vaikutukset
vesien tilaan ja vesienhoidon tilatavoitteisiin, eikä näiden uudelleenarviointi ole tässä
yhteydessä tarpeen.”

Hallinto-oikeus vetoaa perustelussaan Hallituksen esitykseen (17/1994), ja toteaa että
”Oikeuskäytännössä säännöksessä [Vanhan vesilain 2 luvun 12 §:n 2] tarkoitetulle erityiselle
syylle ei ole asetettu erityisen tiukkoja kriteerejä.” ja että ”momentissa ei säädetä
mahdollisuudesta tarkistaa tai täydentää lupamääräyksiä töiden aloittamiseen varatun ajan
jatkamista koskevan päätöksen yhteydessä. Tämän vuoksi rakentamisajan aloittamisen
jatkamista koskevissa hakemukissa ei lähtökohtaisesti ole tarvetta selvittää hankkeen
vaikutuksia luonnonarvoihin siinä laajuudessa kuin esimerkiksi rakentamisajan jatkamista
tarkoittavissa hakemuksissa.”

Hallituksen esityksessä (17/1994) todetaan, että ”Töihin olisi 2 momentin mukaan ryhdyttävä
vesioikeuden määräämässä ajassa, joka saisi olla enintään neljä vuotta päätöksen
lainvoimaiseksi tulemisesta. Määräajan asettaminen on tärkeää paitsi edunmenettäjien
aseman selkeyttämiseksi (epävarmuus hankkeen toteuttamisesta) myös yleisten etujen
kannalta. Olosuhteet ovat paikalla saattaneet muuttua luvan myöntämisestä siten, että
vuosikausia luvan myöntämisen jälkeen aloitettava hanke ei enää olisi sallittavissakaan.”

Ratkaisussa KHO 2010:16 korkein hallinto-oikeus otti huomioon rakentamistoimenpiteiden
aloittamiseen varatun määräajan pidentämisen arvioinnissa sen, että olosuhteet alueella olivat
“saattaneet olennaisestikin muuttua alkuperäisen luvan myöntämisen jälkeen ja
vesitalousluvan määräaikojen pidentäminen siten saattaisi johtaa muun ohella tiettyjen
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin
(85/337/ETY) tehokkaan toteutumisen vaarantumiseen”. Siten muun ohella olosuhteiden
mahdollinen olennainen muuttuminen alkuperäisen luvan myöntämisen jälkeen ja
yva-direktiivin tehokkaan toteutumisen vaarantuminen, kun yva-menettelyä ei ollut suoritettu
olivat esteenä aloittamisen lisäajan myöntämiselle. Olosuhteiden muuttumisen arvioinnissa
tulee ottaa huomioon täytäntöönpanomääräyksen kieltämisen osalta lausuttu sekä
valitusluvan ja valituksen osalta lausutut seikat niin luonnonsuojelulain kohteiden,
ympäristön kuin vesistön osaltakin.
.



KHO:n ratkaisussa 2017:87 lupapäätös perustui vuoden 2015 vesienhoidolliseen
luokitukseen, joka muuttui olennaisesti vuonna 2019. Vuoden 2019 mukainen
Keski-Kemijoen vesimuodostuman tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan oli enää
tyydyttävä, ja olosuhteet ovat tämän vuoksi muuttuneet siten, että aloitettava hanke ei olisi
enää sallittavissa. Vaasan hallinto-oikeus on tulkinnut lainsäätäjän tahtoa jättäen huomiotta
olosuhteiden olennaisen muuttumisen.

Keski-Kemijoen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 toteaa, että [hyvän
ekologisen potentiaalin] ”...saavuttamisen edellytyksenä merkittävien vaelluskalavesistöjen
vesimuodostumissa on, että niissä on tehty teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoiset
toimenpideyhdistelmät, joilla voidaan saada aikaan vesistöalueelle vaelluskalojen kestävä,
luontaisesti lisääntyvä kanta. Vesienhoitoalueella tällainen vesistö on Kemijoki. Kemijoen
pääuoma on luokiteltu alaosalta ja keskiosalta tyydyttävään ekologiseen tilaan.
Ala-Kemijoella allastaminen ja perkaukset ovat hävittäneet alkuperäiset virtavesihabitaatit
kokonaan, Keski-Kemijoella on jäljellä muutamia koskijaksoja. Vaellusyhteys sivujokien
kutualueiden ja meren välillä puuttuu. Sekä ala- että keskiosan hydro-morfologinen tila on
patoamisen ja säännöstelyn seurauksena huono.” Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ei
millään muotoa parantaisi alueen ekologista tilaa, joten edellytyksiä lisäajan myöntämiseen ei
ole. Ottaen huomioon olosuhteiden muuttumisen hallinto-oikeuden päätös jatkoajan
myöntämiseen on perusteeton.

Sierilän alueen jokivaeltava taimenkanta ja jokihelmisimpukka

Sierilän voimalaitoksen ympäristöselvitykset, joihin vesitalouslupa siihen tehtyihin
muutoksin perustuu, ovat nykytiedon mukaan merkittävästi puutteellisia, erityisesti alueella
esiintyvän jokivaeltavan taimenen osalta. Tämän tiedon puuttuessa, vaikutukset sekä
jokihelmisimpukan elinkiertoon että Ounasjoen ekosysteemiin jäävät tuntemattomaksi.
Kemijoki Oy:n selvitykset kuvaavat lähinnä kalastusmuotoja ja kalansaalista, eikä itse
kalastoa tai sen geneettistä taustaa tai ominaisuuksia. Käsitys taimenen vaelluskäyttäytymisen
syistä on muuttunut uuden tutkimustiedon vuoksi. Taimen on monimuotoinen laji, ja siitä on
sekä paikallisia muotoja (usein pienikokoiseksi jääviä) että syönnösvaeltavia muotoja
(mereen, järveen tai purosta joen isompaan uomaan). Lisääntymisalueiden välillä tapahtuu
myös geneettistä vuorovaikutusta, sillä tietyn populaation kalat päätyvät toisinaan toisen
populaation kutualueelle.

KHO arvioi päätöksessään 2022:38, että Nuorttijoen järvitaimenkannan heikentymistä ”oli
pidettävä ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuna merkittävänä pilaantumisena tai sen vaarana.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kokonaisuutena arvioiden hankkeesta saattoi siten
aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua merkittävää ympäristön pilaantumista
Nuorttijoessa. Todennäköisesti geneettisesti ainutlaatuisen järvitaimenen häviämisen vaaraa
tai taimenkannan olennaista heikentymistä oli pidettävä tässä tapauksessa myös
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua erityisen luonnonolosuhteen huonontumisena.” Edellä
mainittuun ratkaisuun vedoten, on syytä arvioida hankkeen jatko-ajan myöntämisen
perustetta myös tästä näkökulmasta.



Taimenen vaelluskäyttäytymisen syytä ei tunnettu aiemmin erityisen hyvin, ja sen ajateltiin
johtuvan lähinnä ympäristössä tapahtuvista muutoksista. Lemopoulos (2019) osoittaa
väitöskirjassaan, että taimenen vaellusvietti on geneettisesti periytyvää, ja että
taimenkantojen hoidossa sekä suojelussa tulisi turvata eri tavalla vaeltavat yksilöt. Mikäli
taimenen elinkierrolle tarpeellisia syönnösalueita heikennetään, tällä aiheutetaan pysyvää ja
voimakasta haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Paikallisen taimenpopulaation osa, joka
vaeltaa joen pääuomaan syönnöstämään, tulee mahdollisesti katoamaan. Aiheutettu vahinko
voi olla peruuttamaton, sillä kadonnutta geeniperimää on mahdoton palauttaa. Tästä voidaan
esimerkkinä mainita Saimaan järvilohen tilanne, minkä yksilömäärä romahti liian pieneksi ja
samalla myös sen geneettinen monimuotoisuus.

AVI:n lupapäätöksessä Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 todetaan, että 1980- luvulta
1990-luvun lopulle tehdyissä sähkökoekalastuksissa ”Kuohunkijoesta tavattiin myös
taimenen poikasia. Varsinkin 1+-ikäisten poikasten tiheys korreloi selvästi istukkaiden
määrään. Joessa tapahtui 25 lisäksi taimenen luontaista lisääntymistä. Pelkästään
luonnonkudusta peräisin olleiden taimenen 0+-poikasten keskimääräiset tiheydet olivat
0–194/ha.” Poikastuotanto on merkittävää, sillä tiheys on laskettu joen koskipinta-alan (12,5
ha) mukaan, eikä varsinaisten. Toisin sanoen, luonnonkudusta peräisin olevien 0+ poikasten
määrä on ollut joessa enimmillään 2425 yksilöä. Lisäksi on selvittämättä, missä määrin
Ounasjoen taimenet syönnösvaeltavat Kemijoen pääuomaan, ja että mikä on Vanttauskosken
ja Valajaskosken välisen pääuoman ja sen sivu-uomien taimenkantojen DNA-rakenne.
Sierilän voimalaitoksen rakentaminen heikentäisi merkittävästi joessa syönnöksellä olevien
(ts. puroista jokeen vaeltaneet) taimenien elinmahdollisuuksia, mahdollisesti tuhoten tai
merkittävästi heikentäen sen perimää, mikä voisi johtaa laajoihin vaikutuksiin koko
vesiekosysteemissä. Vaikutukset ulottuisivat esimerkiksi jokihelmisimpukoiden lisääntymis-
ja leviämismahdollisuuksiin, sillä jokihelmisimpukan toukkavaihe isäntäkalan (taimen tai
lohi) kiduksissa voi kestää jopa vuoden. Lisäksi uusi tutkimustieto osoittaa, että
jokihelmisimpukalle paras isäntäeliö on oman joen kantaa edustava lohikala
(Taskinen&Salonen 2022). Jokihelmisimpukan osalta olisi myös huomioitava
Ympäristöministeriön (2020) “Jokihelmisimpukan eli raakun suojelun strategia ja
toimenpidesuunnitelma 2020–2030”. Sierilän voimalaitoshankkeen toteuttaminen toimisi
vahvasti kyseisen strategian tavoitteita vastaan.

KHO arvioi päätöksessään 2022:38, että Nuorttijoen järvitaimenkannan heikentymistä ”oli
pidettävä ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuna merkittävänä pilaantumisena tai sen vaarana.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kokonaisuutena arvioiden hankkeesta saattoi siten
aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua merkittävää ympäristön pilaantumista
Nuorttijoessa. Todennäköisesti geneettisesti ainutlaatuisen järvitaimenen häviämisen vaaraa
tai taimenkannan olennaista heikentymistä oli pidettävä tässä tapauksessa myös
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua erityisen luonnonolosuhteen huonontumisena.”
Edellä mainittuun ratkaisuun ja perusteluihin vedoten valittajat katsovat, että jokivaeltavaan
taimenkantaan liittyvä merkittävä tieteellisen tiedon muuttuminen muodostaa asiassa
oleellisen olosuhteen muutoksen, joka muodostaa vanhan vesilain mukaisen esteen



vesitalousluvan aloittamisluvan jatkoajalle. (Lähteet: Lemopoulos A. 2019 A genomic
perspective on brown trout migration
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/21577/urn_isbn_978-952-61-3159-7.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y, Taskinen J. & Salonen J.K. 2022 The endangered The endangered
freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera shows adaptation to a local salmonid host
in Finland, https://doi.org/10.1111/fwb.13882)

4. Perustelut määräajan pidentämistä koskevan hakemuksen käsittelemiseksi voimassa
olevan vesilain (587/2011) mukaisesti

Katsomme, että asia tulee käsitellä luvanhakijan hakemuksesta poiketen uuden, voimassa
olevan vesilain 3 luvun 8 §:n mukaan, koska Sierilän vesitalousluvan mukaista rakentamista
ei ole vielä aloitettu, jonka katsomme olevan edellytys vesilain 19 luvun 4 §:n mukaiselle
vanhan vesilain soveltamiselle.

Katsomme, että sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto että Vaasan hallinto-oikeus ovat
päätöksissään soveltaneet virheellisesti vanhaa vesilakia (264/1961). Hakemus rakentamisen
aloittamisen määräajan pidentämisestä tulee käsitellä luvanhakijan hakemuksesta poiketen
voimassa olevan vesilain (587/2011) 3 luvun 8 §:n mukaisesti, koska Sierilän vesitalousluvan
mukaista rakentamista ei ole vielä aloitettu ja rakentamisen aloittamisen
lykkäämishakemuksen käsittelyssä on kyse prosessuaalisesta menettelystä. Tällöin ei ole
mahdollista vesilain (587/2011) 19 luvun 4 §:n siirtymäsäännöksen perusteella soveltaa
kyseessä olevan hakemuksen käsittelyyn vanhan vesilain (264/1961) säännöksiä.

Hakija ei ole aloittanut täytäntöönpanoa vesilain edellyttämällä tavalla. Täytäntöönpanon
aloittaminen ei olisi ollut mahdollista, koska luvan haltija ei ollut rakentamisen edellytysten
lisäksi esimerkiksi noudattanut vesitalousluvan lupamääräystä 8. b kohta, joka edellytyksenä
vesitalousluvan täytäntöönpanolle:
“ b) Poikkeusluvan hakeminen
Luvan saajalla on oltava ennen rakennustöiden aloittamista luonnonsuojelulain 49 §:n
mukainen lainvoimainen poikkeuslupa veden tai rakenteiden alle jäävien
laaksoarhopopulaatioiden hävittämiselle.”

Vesilain 19 lukua koskevan hallituksen esityksen (HE 277/2009) yksityiskohtaisten
perustelujen mukaan tarkoitus on, että sovellettavaksi tulee hankkeen tai toimenpiteen
toteuttamisajankohdan lainsäädäntö. Tässä tapauksessa hanketta ei ole aloitettu ja lupaehdon
muuttamista koskeva hakemus koskee hankkeen aloittamista. Vesilain siirtymäsäännösten
tarkoituksena ei voine olla vanhan lainsäädännön soveltaminen uuden lain voimassa ollessa
toteutettaviin hankkeisiin. Lisäksi kuten valituksenalaisessa aluehallintoviraston
päätöksessäkin on nostettu esiin, on voimalaitoksen lupa saanut lainvoiman vasta uuden
vesilain (587/2011) voimassa ollessa. Näin ollen hakemuksen käsittelyssä tulee soveltaa
uutta vesilakia sekä hakemuksen käsittelyssä vesilain 3 luvun 8 §:n 3 momentin mukaisesti

https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/21577/urn_isbn_978-952-61-3159-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/21577/urn_isbn_978-952-61-3159-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y


tarkistaa tai täydentää luvan määräyksiä.

Lisäksi uuden vesilain 19 luvun siirtymäsäännökset eivät suoraan sääntele yksittäisen
lupaehdon muuttamista koskevaa hakemusta, joten katsomme, että hakemuksen käsittelyssä
edellä lausuttu huomioiden tulisi soveltaa uuden vesilain 3 luvun 8 §:n 3 momentin säännöstä
määräajan pidentämisestä ja luvan määräysten tarkistamisesta. Uuden vesilain soveltamista
voidaan katsoa puoltavan myös vesilain 1 §:n mukaiset tavoitteet 1) edistää, järjestää ja
sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti,
taloudellisesti ja ekologisesti kestävää; 2) ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön
käytöstä aiheutuvia haittoja; ja 3) parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa.

Vesilain 19 lukua koskevassa hallituksen esityksen (HE 277/2009) yksityiskohtaisten
perustelujen mukaan siirtymäsäännökset 19 luvun 4 §:n osalta vastaavat vanhan vesilain
(264/1961) siirtymäsäännöstä (22 luvun 2 § 1 mom.), jonka mukaan vanhan lain
soveltamisessa voidaan katsoa myös edellytettävän luvan mukaiseen toimintaan ryhtymistä.
Katsomme, että tapauksessa ei tule sovellettavaksi siirtymäsäännökset, jotka ohjaavat
hakemuksen käsittelyyn vanhan vesilain sääntelyn mukaisesti vaan hakijan tekemään
hakemukseen lupaehdon muuttamiseksi tulee soveltaa uuden vesilain säännöksiä (vrt. KHO
2011:115 luvan hakijan hakemusta luvan muuttamiseksi voitiin käsitellä voimassa olevan
vesilain mukaisen sääntelyn nojalla). Hakija on saattanut lupaa koskevan asian viranomaisen
käsiteltäväksi ennen kuin hanketta on aloitettu. Siten hakija on saattanut luvan viranomaisen
tarkasteltavaksi uuden vesilain mukaisesti eikä asiaa tulisi käsitellä vanhaa vesilakia
soveltaen.

Asiassa tulisi ottaa myös huomioon luvan myöntämisestä kulunut huomattavan pitkä aika,
jolloin olosuhteet alueella ovat valituksessa esitetyin perustein muuttuneet olennaisesti luvan
myöntämisen jälkeen. Ympäristövaikutusten arviointi on vanhentunut ja puutteellinen, ja
uudet luontotiedot alueesta tulee ottaa huomioon. Määräajan pidentäminen vanhan vesilain
mukaisesti ilman lupaehtojen tarkistamista voi johtaa myös ympäristövaikutusten arviointia
koskevan direktiivin tehokkaan toteutumisen vaarantumiseen (vastaavasti kuin KHO
2010:16).

Katsomme, että Vaasan hallinto-oikeus ei ole ratkaisussaan arvioinut siirtymäsäännösten
tulkintaa erityisesti vesipuitedirektiivin ja vesitaloulupien ajantasaistamisen vaatimusten
näkökulmasta. Tulkinnassa tulisi tästä näkökulmasta ottaa huomioon myös
ympäristöperusoikeuden vaatimukset.

5. Määräajan jatkamista koskevan asian palauttaminen Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolle

Toissijaisesti rakentamisen määräajan jatkamista koskevan hakemuksen käsittely tulee
palauttaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle siten, että aluehallintovirasto voi
hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkastella muiden lupaehtojen ajantasaisuuden. Asia tulisi
kohdan 4 vaatimuksen perustelujen mukaisesti käsitellä uuden vesilain (578/2011)



mukaisesti. Kuitenkin riippumatta siitä, sovelletaanko asiassa vanhaa vai voimassa olevaa
vesilakia, katsomme, että vesitalousluvan lupamääräyksien ajantasaisuus tulee tutkia.

Vesilain 3 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan voidaan lupaehtoja tarkistaa ja täydentää
määräajan pidentämisessä. Vesilain hallituksen esityksen (HE 277/2009) yksityiskohtaisten
perustelujen mukaan lupaviranomaisen on määräaikaa pidentäessään tarkistettava
lupamääräysten ajanmukaisuus. Vaadimme jo muistutuksessamme, että jos määräaikaa
pidennetään, tulee vesitalousluvan mukaiset kalatalousvelvoitteet tarkistaa. Näin ei
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuitenkaan tehnyt. Se käsitteli asian vain suppeimmalla
mahdollisella tavalla pelkästään antamalla nykyiselle luvalle teknisen jatkoajan.
Hankekokonaisuuteen liittyvien uusimpienkin päätösten jälkeen viime vuosina on kuitenkin
erityisesti noussut esiin tarve parantaa virtavesien sekä vaelluskalojen tarvitseman kalan
kulun ja ympäristövirtaaman asemaa. Huomattakoon, että myös asiaan liittyvä LAPELYn
vireille panema Kemijoen vanhojen voimaloiden kalatalousvelvoitteiden muutos on ollut
aluehallintovirastossa vireillä jo viisi vuotta. Lisäksi myös Euroopan komissio on jo useita
kertoja huomauttanut Suomelle tarpeesta parantaa virtavesien ja vaelluskalojen tilannetta.
Uuden padon ja vesivoimalan tekeminen Kemijokeen haittaisi näitä tavoitteita ja
ennallistamistoimia entisestään. Tätä näkökulmaa ei ole nyt päätöksessä riittävästi otettu
huomioon.

Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoo hakemuksen käsittelemisen mahdolliseksi vanhan
vesilain (264/1961) 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaisesti, että haettua lupaa Sierilän
voimalaitoksen rakentamisen aloittamista koskevan määräajan pidentämisestä ei myönnetä ja
Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan. Ajan kulumisen vuoksi ei ole perusteita palauttaa
hakemusta Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Hallituksen esityksessä (17/1994 vp) vanhan vesilain 2 luvun 12 §:n muuttamiseksi todetaan:
”Töihin olisi 2 momentin mukaan ryhdyttävä vesioikeuden määräämässä ajassa, joka saisi
olla enintään neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Määräajan asettaminen on
tärkeää paitsi edunmenettäjien aseman selkeyttämiseksi (epävarmuus hankkeen
toteuttamisesta) myös yleisten etujen kannalta. Olosuhteet ovat paikalla saattaneet muuttua
luvan myöntämisestä siten, että vuosikausia luvan myöntämisen jälkeen aloitettava hanke ei
enää olisi sallittavissakaan.”

6. Perustelut vaatimukselle käsitellä hanke uudelleen ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä

Sierilän ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on tehty vuonna 1999, jolloin se on jo yli 20
vuotta vanha. Katsomme, että YVA on selvästi vanhentunut ja puutteellinen. Se tarvitsee
päivittämistä esimerkiksi uusien luontotietojen myötä (vertaa luontodirektiivin ym. lajien



poikkeuslupahakemukset, joiden osalta lupaehdot erityisesti 8 a ja 8 b). Uudet tiedot voivat
vaikuttaa vaihtoehtovertailuun ja arvioon hankkeen toteutettavuudesta. YVA tulee päivittää
ennen vesitalousluvan päätöstä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ei käsitellyt YVA-kysymystä päätöksessään
syvällisemmin. Teimme erikseen esityksen Sierilän YVA:n uusimisesta Lapin
ELY-keskukselle 9.11.2021 (liite 4). Lapin ELY-keskus ei kuitenkaan hyväksynyt
esitystämme vastauksessaan 30.3.2021 Dnro LAPELY/4866/2021 (liite 3). Se viittasi siihen,
ettei itse hanke ollut muuttunut: “ELY-keskus katsoo, että sille esitettyjen tietojen perusteella
kyseessä ei ole voimassa olevan YVA-lain 3 §:n 1 momentin tarkoittama uusi hanke, johon
tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eikä Sierilän vesivoimalaitoshanke
ole muuttunut sillä tavoin, että hanke voidaan tulkita YVA-lain 3 §:n 1 momentin
tarkoittamaksi hankkeen muutokseksi, jolla todennäköisesti on merkittäviä
ympäristövaikutuksia.” Luontotietojen osalta ELY-keskus ohitti YVA-lain vedoten
luonnonsuojelulain poikkeamispäätöksiin: “Lapin ELY-keskus toteaa luontoarvojen osalta,
että hankkeen vesitalousluvan tultua lainvoimaiseksi hankkeen vaikutusalueelta on tehty
vuosittain havaintoja uhanalaisista lajeista, joista osa on erityisesti suojeltavia,
luonnonsuojelulailla rauhoitetuista sekä tiukkaa suojelua vaativista lajeista (ns. direktiivilajit).
Selvitykset lajiesiintymistä ja niiden merkittävyydestä ovat osittain vielä keskeneräisiä. Uudet
tiedot eivät ELY-keskuksen mukaan edellytä YVA-menettelyn käynnistämistä ja lajien
suojelussa sovelletaan luonnonsuojelulain mukaisia menettelyitä.” Lisää esimerkkejä YVA:n
luontotietojen nyt myöhemmin esiin tulleista puutteista on Lapin ELY-keskuksen hankkeen
tarkkailusuunnitelmaa koskevassa päätöksessä (liite 3).

Ajatus siitä, että puutteellisen yvan jälkeen ilmenneet luontoarvot otettaisiin huomioon vain
uusia poikkeamispäätöksiä tekemällä, ei ole kestävä, sillä uudet luontotiedot voisivat
vaikuttaa myös yvan tuloksiin, vaihtoehtovertailuun ja käsitykseen hankkeen
toteutettavuudesta. Lisäksi 20 vuodessa monet muut olosuhteet, arvot, arvostukset ja
säännöksetkin ovat muuttuneet. Ne koskevat keskeisesti vesivoimaloiden
luontokato-ongelmia, virtavesiä ja vaelluskaloja, kuten edellä olemme todenneet. Tätä puolta
asiassa ei ole otettu päätöksessä huomioon. Näistä syistä katsomme, että YVA on olennaisilta
osiltaan puutteellinen YVAL 34.2 §:ssa tarkoitetulla tavalla.

Valitamme Lapin ELY-keskuksen päätöksestä tämän vesiluvan yhteydessä YVAL 37.2 §:n
mukaisesti, koska siitä ei voi valittaa suoraan. Huomattakoon, että Sierilän yva tehtiin vanhan
yva-lain mukaan. Nykyisessä yva-laissa on ajantasaisuuden velvoite (27 §). Olisi täysin
nurinkurista, jos ajantasaisuuden vaatimus otettaisiin huomioon vain uusien yva-selvitysten
osalta, mutta ei vanhojen ja vanhentuneiden. Tämä on järjestelmävirhe, jossa on myös
ennakkoratkaisun tarvetta.

Unionin oikeuden kehitys sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö puoltavat
Wells-tuomiossa uusien ehtojen vahvistamisesta tehty päätös ja toiminnalle
asetettuja uusia ehtoja koskevien seikkojen hyväksymisestä tehdyn päätöksen kaltainen
päätös oli direktiivin tarkoittama uusi ”lupa” (Tuomio 7.1.2004, Wells (C‑201/02,



EU:C:2004:12, 45–47 kohta). Tähän tuomioon viitataan muun muassa julkisasiamiehen
ratkaisuehdotuksessa ennakkoratkaisupyyntöä koskevassa uudemmassa asiassa:
”Päätöstä, joka on tarpeen aikaisemman luvan raukeamisen estämiseksi, on kuitenkin
pidettävä YVA-direktiivissä tarkoitettuna uutena lupana, joka edellyttää arviointia.”
(ratkaisuehdotus asiassa C‑254/19, kohta 45)

Uudemmassa tuomiossa C-254/19 oli kyse nesteytetyn maakaasun uudelleenkaasutukseen
tarkoitetun terminaalin rakennushankkeesta ja rakennusluvan voimassaolon jatkamista
koskevan päätöksen arvioinnista. Ennen rakennusluvan raukeamista hankkeen toteuttaja
teki hakemuksen rakennusluvan voimassaolon jatkamisesta. Rakennusluvan voimassaolo
päättyi 31.3.2018 ja kaavoitusviranomainen myönsi 13.7.2018 hankkeen toteuttajalle viiden
vuoden lisäajan 31.3.2023 saakka. Tuomiossa oli enemmälti kyse luontodirektiivin 6 artiklan
tulkinnasta, mutta siinä otettiin kantaa myös YVA-direktiivin tulkintaan. Asiassa arvioitiin
Natura-arvioinnin arviointivelvollisuuden täyttymistä sen vuoksi, oliko luvan jatkaminen
luontodirektiivin mukainen hankkeen hyväksyminen. Hyväksymisen arvioinnissa merkitystä
oli YVA-direktiivin luvan määritelmällä. Asiassa kaavoitusviranomainen kiisti arvioinnin
(Natura) sillä, että rakentaminen olisi voinut alkaa alkuperäisen luvan antamisesta lähtien ja
toisen edellytyksen osalta pääasiassa kyseessä olevalla luvalla ainoastaan jatketaan
hankkeen rakentamisaikaa hanketta muuttamatta.” (tuomion kohta 41). Kuitenkin tuomion
mukaan ”vaikka luontodirektiivissä ei määritellä edellytyksiä, joilla viranomaiset ”antavat
hyväksyntänsä” tietylle hankkeelle direktiivin 6 artiklan 3 kohdan nojalla, YVA-direktiivin 1
artiklan 2 kohdan c alakohdassa olevalla luvan käsitteellä on merkitystä määriteltäessä
näiden sanojen merkityssisältöä” (tuomion kohta 42). Tuomiossa tuodaan esiin, että
direktiivin lupa tarkoittaa ”toimivaltaisen viranomaisen tai viranomaisten päätöstä, joka
oikeuttaa hankkeen toteuttajan ryhtymään hankkeen toteuttamiseen” (tuomion kohta 43)
Tuomion mukaan unionin oikeuskäytännössä ei vaadita uudelta luvalta sitä, että päätöksellä
tulisi muuttaa alun perin hyväksyttyä hanketta, vaan alkuperäinen lupa oli rauennut ja uusi
lupa oli välttämätön (kohta 44, viittaus Wells-tuomioon).

Katsomme, että aluehallintoviraston rakentamisen määräajan lisäaikaa koskevassa asiassa on
kyse direktiivin tulkinnan mukaisesta uudesta luvasta, joka edellyttää YVA-menettelyn
uudelleentarkastelua.

Lopuksi

Kaikkiaan tämän kaltaisissa tilanteissa, joissa jää epäselvyyttä sovellettavasta laista, tässä
tapauksessa (vanha) Vesilaki (264/1961) ja Vesilaki 587/2011, olisi tärkeää huomioida myös
perustuslain 20§:n tarkoituksen toteutuminen. Oikeusasteiden tulee soveltaa perustuslakia ja
sen tavoitteita niin lakien tulkinnassa kuin päätöksenteossa. Tosiasiallisesti jatkoajan
myöntäminen on päätös, joka on vastoin lainsäätäjän selkeää tahdonilmaisua (HE 17/1994) ja
vesienhoitosuunnitelman tavoitetilaa.

Sierilän vesivoimalaitoksen vesitalousluvan alkuperäisen myöntämisen ja lainvoimaistumisen
jälkeen tapahtuneet olennaiset olosuhteiden muutokset vesienhoitosuunnitelmassa ja



luonnontieteellisen tiedon kehitys koskien esimerkiksi uusia luontotietoja ja taimenen eri
kantojen geneettisestä eriytymistä tarkoittavat sitä, ettei vesitalouslupaa voida pitää enää
vesilain mukaisena ilman, että luvan myöntämisen jälkeen tapahtuneita olennaisia muutoksia
olosuhteissa arvioidaan lupaviranomaisen toimesta uudestaan.

Katsomme, että vaikka asiassa korkein hallinto-oikeus arvioisi uuden vesilain
siirtymäsäännöksistä johtuvan, että rakentamisen aloittamisen määräaika tulee käsitellä
vanhan vesilain mukaisesti, tulisi määräajan pidentämistä koskevan ratkaisun yhteydessä
arvioida lupamääräysten pysyttämisen tai uusien lupamääräysten antamisen tarve.
Ratkaisussa KHO 2006:3 määräajan pidentämistä koskevan asian yhteydessä lupamääräyksiä
oli lisätty ja pysytetty.

Katsomme myös, että olosuhteet ovat muuttuneet siinä määrin niin luontotietojen kuin
vesienhoitosuunnitelman vesien tilan muutoksen osalta, että lupakäsittelyn mukaisessa
intressivertailussa ei ole voitu ottaa huomioon näitä tekijöitä ja yleisen edun menetystä
vesilain edellyttämällä tavalla.

Varaamme oikeuden täydentää valitustamme erityisesti valituslupaperustelujen ja
valitusperusteiden osalta myöhemmin.

Allekirjoitukset

Suomen luonnonsuojeluliitto ry.

Hanna Halmeenpää Tapani Veistola
Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry.

Saara Laivamaa Mika Flöjt
Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry.



Sari Hänninen Malla Kuusi
Puheenjohtaja Sihteeri

Liitteet

Liite 1 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21.3.2023 nro 310/2023
Liite 2 Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle
Liite 3 Lapin ELY-keskuksen vastaus 30.3.2021 Dnro LAPELY/4866/2021
Liite 4 ELY-keskukselle tehty vireillepano


