



22.2.2019

Pellonparannushanke Törnäsintiellä

Aika: 22.2.2019 klo 10

Paikka: nh. Apila, Aseman ostari 2. krs.

Läsnä: Erik Perklen, kiinteistönomistaja
Henna Välikangas, GRK Infra Oy
Antti Määttänen, GRK Infra Oy
Sari Soini, ympäristöpäällikkö
Ville Alho, ympäristötarkastaja

1) Kokouksen tarkoitus

Hankkeessa aloitetut työt ovat herättäneet runsaasti huolta alueen ympäristössä. On ollut epäselvyyttä myös siitä, onko kaikki toimet, joita ympäristönsuojelun lausunnossa oli esitetty, tehty ennen kuin hankkeen töitä on aloitettu.

2) Keskustelu

Tarkennettu suunnitelma on toimitettu ympäristönsuojeluun joulukuussa 2018. Ympäristönsuojelu on toimitanut hankemateriaalin sähköpostitse tiehoitokunnalle heidän pyynnöstään helmikuussa 2019.

Lausunnossa edellytettyjen toimenpiteiden tilanne:

- kiinteistönomistajien hyväksyntä on kirjallisena, toimitettu ympäristönsuojelun tiedoksi
- tieoikeuden haltijoiden hyväksyntä: näitä ei vielä ole, tiehoitokunnan kokouksessa on käyty esittelemässä hanketta
- kosteikon suunnittelu ja toteutus: tämän suunnittelu ja mitoitus on käynnissä

Johannesbergin tien parantaminen on aloitettu.

Urakoitsija toivoo, että he pääsevät esittelemään hanketta tiehoitokunnalle.

Törnäsintiellä ei ole tiekuntaa perustettuna. Tiekuunnan perustamista voidaan hakea maanmittauslaitokselta. Tämä kannattaisi tehdä.

3) Sovitut asiat

Erik Perklen sopii tiehoitokunnan kanssa tapaamisen, jossa käsitellään asiaa. Erik myös kysyy voiko urakoitsija tulla mukaan tapaamiseen. Yhteyshenkilö on ollut Juhani Hyvärinen.

Johannesbergintien parantamista jatketaan Perklenin talolle saakka. Taloa remontoidaan tällä hetkellä, minkä vuoksi toimenpide on tarpeellinen. Muita toimenpiteitä ei aloiteta ennen kuin asiat tiehoitokunnan kanssa on sovittu.

4) Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 10.55.

Jakelu Läsnäolijat
Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja
Törnäsintien hoitokunnan edustaja